

## П Л А Н

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ ООШ N2(далее – Центр)**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- издание приказа о создании Центра;</li> <li>- утверждение Положения о деятельности Центра;</li> <li>- назначение куратора Центра;</li> <li>- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста»;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра «Точка роста».</li> </ul>	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Август 2021г.
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Приказ директора	Август 2021г.
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Сентябрь, 2021г.
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Май, 2021г.
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Май, 2021г.
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»:	Свидетельство о повышении квалификации	Июнь-июль.2021г.
7	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</li> </ul>	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июль-август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Август, 2021г.

9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно